Tid- och aktivitetsplan																					
Projekt:	Byte Vattenstammar BRF Korndahl																				
Projeknummer:	P119-0050																				
Projektledare:	JS/ JJ																				
Ekonomi ansvarig:	LO																				
Aktivitet	***Ansvarig***	***Startdatum***	***Slutdatum***	***Status***	v.08	V.09	v.10	v.11	v.12	v.13	v.14	v.15	v.16	v.17	v.18	v.19	v.20	v.21	v.22	v.23	v.24
Planering/Projektering																					
Projektering																					
Materialbeställning																					
Arbetsmiljöarbete																					
Upprättande anmälan skatteverket e-lig																					
Informationsutskick																					
Genomförande																					
Etablering																					
Borrning																					
Stamdragning Trapphus																					
Trapphus 3A, 10 LGH																					
Trapphus 5A 10LGH																					
Trapphus 5B 10LGH																					
Trapphus 7B, 10 LGH																					
Isolering																					
Inklädnad																					
Avslut																					
Injustering																					
Besiktning																					